

Megbízási szerződés

1. sz. módosítás

I. SZERZŐDŐ FELEK:

A1) MEGBÍZÓ:

Név: Váralja Község Önkormányzata
Cím: 7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 203.
Adószám: 15417426-2-17

A2) KÉPVISELŐ a Megbízó részéről, aki az aláírásra jogosult és felelős a szerződés teljesítéséért

Név: Sziebert Éva, polgármester

B1) VÁLLALKOZÓ

Cég: ALD Projekt Kft.
Székhelye: 8313 Balatongyörök, Kilátó u. 2.
Levelezési cím: ua.
Adószáma: 22920638-1-20
Cégjegyzékszám: 20-09-077199
Bankszámlaszáma: 10101030-78348800-01004007
Telefon: 06 70 376 2388

B2) KÉPVISELŐ a Vállalkozó részéről, aki az aláírásra jogosult és felelős a szerződés teljesítéséért

Név: Lantay Ákos

B3) PROJEKTFELELŐS a Megbízott részéről, akit a szerződés végrehajtása során a Megbízott kinevez jelen szerződésből származó kötelezettségei ellátására

Név: Bányi László
Telefon: +36-20 204 9480
E-mail: info@aldc.hu
A 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti
felelős akkreditált közbeszerzési 00043
szaktanácsadó lajstromszáma

II. ELŐZMÉNYEK

1. Váralja Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1) című pályázati felhívásra, melynek keretében támogatást nyert „A váraljai parkerdő turisztikai kínálatának bővítése” című, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004 azonosító számmal.
2. Megbízó megbízza a Megbízottat, és egyúttal Megbízott elvállalja a Megbízó részére „A váraljai parkerdő turisztikai kínálatának bővítése” (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004) című projekt megvalósításához lefolytatandó közbeszerzési eljárás(ok) teljes körű lebonyolítását, ideértve az EPTK felületre való feltöltést és a szabályossági tanúsítvány megszerzését is.
3. Felek megállapítják, hogy a tervezési feladatok késedelme miatt a projekt 1. sz. mérföldkövének elérési dátumát Váralja Község Önkormányzata 2024.08.31-re módosította, így jelen szerződés végső teljesítési határideje is e-szerint módosul.

III. MÓDOSÍTÁS

A szerződés módosítása az alábbi pontokat érinti:

Eredeti szöveg:

„III. A MEGBÍZÁS HATÁRIDEJE

A megbízás teljesítésének határideje:

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004 TSZ-ben meghatározott mérföldkövek szerint, de legkésőbb 2023.08.31”

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, kiküldése, eredményhirdetés, stb. a Kbt.-ben meghatározott határidők figyelembevételével folyamatosan a lehető legrövidebb határidővel.

Módosított szöveg:

„III. A MEGBÍZÁS HATÁRIDEJE

A megbízás teljesítésének határideje:

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004 TSZ-ben meghatározott mérföldkövek szerint, de legkésőbb 2024.08.31”

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, kiküldése, eredményhirdetés, stb. a Kbt.-ben meghatározott határidők figyelembevételével folyamatosan a lehető legrövidebb határidővel.

IV. A HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A fenti szerződés módosítás csak az alapszerződéssel együtt értelmezhető, a jelen szerződés módosítással nem érintett pontok változatlan formában hatályban maradnak.


Jelen szerződés módosítás 4 **eredeti példányban** készült, melyből három eredeti példány a Megbízót, és egy eredeti példány a Megbízott illeti.

A felek a fenti szerződés módosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, a jelen volt tanúk előtt, mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Váralja, 2024. május 28.


Váralja Község Önkormányzata
Sziebert Éva polgármester
polgármester
megrendelő
ph.




ALD PROJEKT KFT.
A3D Projekt Kft.
Székhely: Boldoggyörök, Kilitó u. 2.
Adószám: AEO5
Cégjegyzékszám: 22-20838-1-20
ügyvezető
vállalkozó
ph.

A pénzügyi kötelezettségvállalást, a Megrendelő részéről ellenjegyzem:

Váralja, 2024. május 28..


Gazdasági vezető