

Megbízási szerződés
szakértői tevékenység elvégzéséről
1. sz. módosítása

I. SZERZŐDŐ FELEK:

A1) MEGBÍZÓ:

Név: **Váralja Község Önkormányzata**
Cím: **7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 203.**
Adószám: **15417426-2-17**

A2) KÉPVISELŐ a Megbízó részéről, aki az aláírásra jogosult és felelős a szerződés teljesítéséért

Név: **Sziebert Éva, polgármester**

B1) MEGBÍZOTT

Cég: **ALD Consulting Kft.**
Székhelye: **8313 Balatonyörök, Kilátó u. 2.**
Levelezési cím: **ua.**
Adószáma: **14208665-2-20**
Bankszámlaszáma: **12083600-01937589-00100009**
Telefon: **06 70 376 2388**

B2) KÉPVISELŐ a Megbízott részéről, aki az aláírásra jogosult és felelős a szerződés teljesítéséért

Név: **Lantay Ákos, ügyvezető**

II. ELŐZMÉNYEK

1. Váralja Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1) című pályázati felhívásra, melynek keretében támogatást nyert „A váraljai parkerdő turisztikai kínálatának bővítése” című, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004 azonosító számmal.
2. A Megbízó megrendeli a Megbízottól a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1) című pályázati felhívás keretében megvalósuló az „A váraljai parkerdő turisztikai kínálatának bővítése” című, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004 azonosító számú projektben a Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának elvégzése.
3. Felek megállapítják, hogy a projekt tervezési feladatainak időbeli elhúzódása miatt az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzése is késedelmesen tud csak elkészülni, ezért Felek a megbízás határidejét közös megegyezéssel módosítják:

III. MÓDOSÍTÁS

Eredeti szöveg

III. A MEGBÍZÁS HATÁRIDEJE: 2023.08.31

Módosított szöveg

III. A MEGBÍZÁS HATÁRIDEJE: 2024.01.31

IV. A HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A fenti szerződés módosítás csak az alapszerződéssel együtt értelmezhető, a jelen szerződés módosítással nem érintett pontok változatlan formában hatályban maradnak.

Jelen szerződés módosítás 4 eredeti példányban készült, melyből három eredeti példány a Megbízót, és egy eredeti példány a Megbízott illeti.

A felek a fenti szerződés módosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, a jelen volt tanúk előtt, mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták

Kelt: Váralja, 2023. január 12.

Váralja Község Önkormányzata
Sziebert Iva polgármester

megbízó
ph.



A pénzügyi kötelezettségvállalást, a Megbízó részéről ellenjegyzem:

ALD Consulting Kft.

ALD Consulting Kft.
8315 Balatonyörök, Kilitó u. 2.
Cégjegyzékszám: 20-09-077245
Adószám: 15235-2-20

Lantay Ákos
ügyvezető
megbízott
ph.

Gazdasági vezető