

**Megbízási szerződés**  
**szakértői tevékenység elvégzéséről**  
**1. sz. módosítás**

**I. SZERZŐDŐ FELEK:**

**A1) MEGBÍZÓ:**

Név: **Váralja Község Önkormányzata**  
Cím: **7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 203.**  
Adószám: **15417426-2-17**

**A2) KÉPVISELŐ** a Megbízó részéről, aki az aláírásra jogosult és felelős a szerződés teljesítéséért

Név: **Sziebert Éva, polgármester**

**B1) MEGBÍZOTT**

**Cég** **Maár Építész Iroda Kft.**  
Székhelye: **7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17.**  
Iroda és levelezési cím: **7200 Dombóvár, Pannónia út 50.**  
Céjgyékszám: **02-09-082895**  
Adószám: **14467758-2-02**  
Bankszámlaszáma: **11600006-00000000-51614553**

**B2) KÉPVISELŐ** a Megbízott részéről, aki az aláírásra jogosult és felelős a szerződés teljesítéséért

Név **Maár Zoltán, ügyvezető**



## II. A ELŐZMÉNYEK

1. Váralja Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” (TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-TL1) című pályázati felhívásra, melynek keretében támogatást nyert „**A váraljai parkerdő turisztikai kínálatának bővítése**” című, TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004 azonosító számmal.
2. Megbízó megbízza a Megbízottat, és egyúttal Megbízott elvállalja a Megbízó részére „**A váraljai parkerdő turisztikai kínálatának bővítése**” (TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004) azonosító számú projektben műszaki tervek, engedélyezési-, kiviteli-, szakági tervek, műszaki felmérések, vizsgálatok elkészítése, és a tervek engedélyeztetése

### **Feladatmeghatározás**

- Tervezési program elkészítése (a tervezési programot az önkormányzat Képviselő Testületének jóvá kell hagynia)
  - Engedélyes tervdokumentáció elkészítése és az engedély(ek) megszerzése (amennyiben nem engedély köteles, úgy erről hatósági igazolás)
  - A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott tervdokumentáció elkészítése (kiviteli tervek, részletes tételes költségbecslések, stb)
  - Rendelkezésre állás a kapcsolódó közbeszerzési eljárás alatt
3. **Felek a tervezési szerződést közös megegyezéssel módosítják és a szerződés hatókörébe vonják a rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátását, egyúttal a teljesítési határidőt is módosítják.**

## III. MÓDOSÍTÁS

Eredeti szöveg:

**III. A MEGBÍZÁS HATÁRIDEJE: 2023.07.21**

Módosított szöveg

**III. A MEGBÍZÁS HATÁRIDEJE: 2024.01.31**

Eredeti szöveg:

**VI. MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS ANNAK FIZETÉSI MÓDJA**

**A megbízási díj Megbízott ajánlatának megfelelően: 7 795 000.-Ft +Áfa, azaz 9 899 650.-Ft**

Az ajánlati ár minden felmerülő költséget tartalmaz.

Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), **30 napos fizetési határidővel, banki átutalással történik**, az igazolt teljesítést követően kiállított teljesítésigazolás alapján benyújtott számla szerint.

**Számlázási rend:** Megbízott 3 db rész és 1 db végszámla kibocsátására jogosult: 10% a tervezési program jóváhagyását követően, 30% az engedélyes tervek átadásakor, 50 % a kiviteli tervek átadásakor, 10% a kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásakor (összegezés megküldése napján)

Megbízó köteles a Megbízott vállalkozási díját, a teljesítési igazolás aláírását követően kiállított számla keltétől számított 30 napon belül 11600006-00000000-51614553 számlaszámú bankszámlájára átutalással teljesíteni.